

ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Факультет экономики и бизнес-управления Группа 3Эо-17

Кафедра менеджмента

Дисциплина «Планирование на предприятии»

<i>№ п/п</i>	<i>Содержание этапа курсовой работы</i>	<i>Сроки выполнения</i>
1	Выбор темы и уточнение исходных данных.	01.09.2020 – 10.09.2020
2	Обзор литературных источников. Введение. Расчет производственной мощности и производственной программы потока в натуральном выражении	14.09.2020 – 25.09.2020
3	Составление плана материально-технического обеспечения	28.09.2020 – 16.10.2020
4	Расчет численности работающих по категориям	19.10.2020 – 23.10.2020
5	Определение фондов оплаты труда	26.10.2020 – 13.11.2020
6	Калькулирование себестоимости изделия	16.11.2020 – 20.11.2020
7	Определение отпускной цены изделия. Расчет производственной программы цеха в стоимостном выражении. Расчет показателей экономической эффективности проектируемого потока	23.11.2020 – 27.11.2020
8	Выводы. Оформление курсовой работы	30.11.2020 – 11.12.2020
9	Сдача и проверка курсовой работы	14.12.2020 – 18.12.2020
10	Доработка курсовой работы	21.12.2020 – 25.12.2020
11	Защита курсовой работы	21.12.2020 – 30.12.2020